

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 4/2020-2350-521

Дана: 20.11.2020. године

Београд

На основу члана 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр.60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 20.11.2020. године, донео

ОДЛУКУ

- I.** Одобрава се закључење Анекса 2. и измена Уговора број: 1/2019-1550/585 од 28.11.2019. године о извођењу радова на замени моста између станица Зрењанин – Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације, набавка број 63/2019, закљученог између „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и ГП „Мостоградња“ а.д. Влајковићева 19а, Београд, матични број 07023251, ПИБ 100002225, кога заступа генерални директор Бранко Кнежевић, дипл.инж.грађ., носилац посла у заједничкој понуди са: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Немањина 6/IV, Београд, матични број 07451342, ПИБ 100003172, кога заступа генерални директор Милутин Игњатовић, дипл.инж, у својству извођача.
- II.** Уговор се мења у делу рока за завршетак радова тако што се као крајњи рок одређује 31.12.2020. године.
- III.** Задужује се в.д. генералног директора да потпише Анекс 2. из тачке I. Одлуке.
- IV.** За реализацију Одлуке задужује се Сектор за набавке и централна стоваришта.

Образложење

Наручилац је на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке радова (набавка број 63/2019) на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације.

Предмет јавне набавке су радови на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације, ОРН: - 71322300-4 – услуге пројектовања мостова и 45221100-3 – радови мостоградње.

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком Одбора директора о додели уговора, број: 4/2019-1830-426 од 26.11.2019. године, Наручилац доделио Извођачу Уговор.

Дана 02.12.2019. године закључен је Уговор о извођењу радова на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације, код Наручиоца заведен под бројем: 1/2019-1550/585, а код Извођача под бројем: 1336 (у даљем тексту: Уговор).

Извођачу је дана 13.12.2019. године уплаћен аванс, од када се у складу са чланом 3. Уговора сматра да је Извођач уведен у посао.

Дана 17.08.2020. године закључен је Анекс број 1. Уговора о извођењу радова на замени моста између станица Зрењанин-Зрењанин фабрика на прузи 202 у км 86+620, са израдом техничке документације, заведен код Наручиоца под бројем: 1/2019-1550/242

Извођач се обратио Наручиоцу дописима број: 896 од 21.08.2020. године и број: 1078 од 09.10.2020. године, захтевом за продужење рока за извођење радова из групе радова из предмера, који су наведени под Б из разлога што је Наручилацу доставио предлог за смањење обима извођења дела радова-мањак и извођење додатних радова- вишак радова.

Сектор за грађевинске послове, као корисник набавке и Сектор који прати реализацију Уговора, односно врши стручни надзор над извођењем радова, обратио се Сектору за набавке и централна стоваришта дописом број: 20/2020-1502 од 28.08.2020. године и дописом број: 20/2020-1928 од 13.10.2020. године, захтевом за смањењем обима извођења дела радова-мањак радова и извођење додатних радова-вишак радова и продужетком рока за извођење радова из предмера који су наведени под Б.

Сектор за набавке и централна стоваришта дописом број: 24/2020-1381 од 12.11.2020. године, обавестио је Сектор за грађевинске послове да није сагласан са уговарањем додатних радова-вишак радова који се односе на уговарање пескарења и заштите демонтиране челичне конструкције МД моста која је ускладиштена на ранжирној станици у Новом Саду у количини од 257,57 тона, јер се иста не односи на мост у Зрењанину и није основни предмет јавне набавке број 63/2019.

Сектор за набавке дописом број 24/2020-1381 од 12.11.2020. године сагласио се да се извршење радова на компоненти Б које се састоје од визуелне и димензионалне контроле елемената конструкције, са контролом пречника избушених рупа за упасовањем завртњева и визуелне контроле заварених спојева елемената конструкције, због зимских услова у којима је извођење ових радова отежано и лошег стања челичне конструкције наслага нечистоћа (наноса блата, песка, и др) Извођачу може делимично изаћи у сусрет и продужити рок за додатних 30 дана, тако да крајњи рок, односно да је рок за завршетак радова компоненте Б најкасније 31.12.2020. године.

Сектор за грађевинске послове је дана 17.11.2020. године, прихватио предлог Сектора за набавке и централна стоваришта да се рок за извршење радова на компоненти Б продужи за додатних 30 дана, и да је крајњи рок за завршетак радова најкасније 31.12.2020. године. Продужетак рока за извођење радова не утиче на вредност уговорених радова, те она остаје непромењена.

Измена Уговора спроводи се на основу Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/2020), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77) и Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19).

Могућност измене Уговора у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 20. Уговора.

На основу изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

РА
ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
др Небојша Шурлан

