

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 4/2019-1253/1-293

Дана: 15.01.2019. године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 15.01.2019. године, донео

О Д Л У К У

**о измени Уговора о јавној набавци радова на санацији
друмско - железничког Панчевачког моста,
по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
број 1/2018-3213 од 19.10.2018. године**

- I. Мења се Уговор о јавној набавци радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, број 1/2018-3113 од 19.10.2018. године, закључен између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад, ПИБ 101889981, матични број 08024596, у својству извођача.
- II. Уговор из тачке I. Одлуке мења се у делу рока за извршење уговора, у члану 4. став 1, мења се рок за извођење радова.
- III. У осталом делу Уговор број 1/2018-3513 од 16.11.2018. године остаје исти.

Образложење

Одлуком в.д. генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број: 1/2018-3074 од 16.10.2018. године, покренут је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Назив и ознака из општег речника - 45221110 – радови мостоградње.

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком о додели уговора, број: 4/2018-1006-253 од 18.10.2018. године, Наручилац је доделио Извођачу Уговор.

Дана 19.10.2018. године закључен је Уговор о извођењу радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, који је код Наручиоца заведен под бројем: 1/2018- 3113, а код Извођача под бројем 102/2018-77 (у даљем тексту: Уговор).

Дана 14.12.2018. године закључен Анекс број 1 Уговора о извођењу радова на санацији друмско-железничког Панчевачког моста, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, који је код Наручиоца заведен под бројем: 1/2018-3821, а код Извођача под бројем 102/2018-77 (у даљем тексту: Анекс бр.1).

Чланом 1. Анекса бр. 1 Извођач се обавезао да изведе предметне радова најкасније до 15.01.2019. године.

Чланом 8. став 2. Уговора предвиђено да се рок за завршетак радова може изузетно продужити у случају елементарних непогода и дејства више силе, на основу образложеног писаног захтева Извођача.

Извођач се дописом број 102/2018-77 од 15.01.2019. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за завршетак радова најкасније до 10.02.2019. године.

Разлози за продужетак извођења радова нису изазвани кривицом уговорних страна, већ је у периоду од 31.12.2018. -15.01.2019. године због лоших временских прилика, снега, ветра и ниских температура, било немогуће извођење радова на мосту.

Могућност Измене Уговора у складу са чланом 115. Закона предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 8. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.


**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Др Миролjub Јевтић