

**„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.**

**Број: 4/2019-1857/1-432**

**Дана: 06.12.2019. године**

**Београд**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 06.12.2019. године, донео

### **О Д Л У К У**

**о измени и допуни Уговора о јавној набавци добара – Туцаник без превоза у укупној количини од 150.000m<sup>3</sup>, број: 1/2018-3769 од 10.12.2018. године (јавна набавка број 56/2018)**

- I. Мења се Уговор о јавној набавци добара – Туцаник без превоза у укупној количини од 150.000m<sup>3</sup>, број: 1/2018-3769 од 10.12.2018. године, закључен између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству Купца и „Теко Mining d.o.o. Beograd“, Милентија Поповића 5в, Београд-Нови Београд, ПИБ 1012109361, матични број 07149301, у својству Продавца.
- II. Уговор из тачке I. Одлуке мења се у делу рока испоруке тако што се рок за испоруку туцаника продужава до 30.09.2020. године.
- III. У осталом делу Уговор број 1/2018-3769 од 10.12.2018. године остаје непромењен.

### **Образложење**

Купац је на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке добара (набавка број 56/2018), набавка туцаника без превоза и са превозом на задату локацију, по партијама, и то:

- Партија 1: туцаник без превоза, у укупној количини од 150.000m<sup>3</sup>;
- Партија 2: туцаник са превозом и уградњом на задату локацију, у укупној количини 30.000m<sup>3</sup>.

Предмет јавне набавке су добра, ОРН: 44113140.

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком о додели уговора, број: 4/2018-1135-273 од 07.12.2018. године, Наручилац је доделио Продавцу Уговор.

Дана 12.12.2018. године закључен је Уговор о јавној набавци добара за Партију 1- туцаник без превоза, у укупној количини од 150.000m<sup>3</sup>, код Купца заведен под бројем 1/2018-3769, а код Продавца под бројем 443/18.

Због недовољног броја вагона и возних средстава, као и због специфичне саобраћајне ситуације (густина саобраћаја на обилазном превозном путу Панчево-Орловат-Нови Сад) због извођења радова на делу пруге Инђија-Нови Сад, укупно уговорена количина туцаника није извезена у уговореном року, те је неопходно са Продавцем закључити Анекс Уговора са роком за испоруку укупно уговорене количине туцаника до 30.09.2020. године. Преостала количина туцаника биће превезена и уграђена на деоницама пруге Суботица-Ором-Сента; Кумане-Нови Бечеј-Банатско Милошево; Кикинда-МСК Кикинда, као и на деоници пруге Сврљиг-Књажевац.

Могућност Измене Уговора, у складу са чланом 115. Закона, предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 17. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

РА  
ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
  
Др Миролjub Јевтић