

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 4/2019-1461/1-338

Дана: 08.05.2019. године

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 15/15 и 68/15), члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 08.05.2019. године, донео

О Д Л У К У

о измени Уговора о јавној набавци извођења радова на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз-Тител излаз, од km 20+340 до km 49+534 и Качарево излаз-Уздин излаз од km 27+270 до km 56+846 у циљу побољшања техничког квалитета колосека, број: 1/2018-1314 од 09.05.2018. године

I. Мења се Уговор о јавној набавци радова на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз-Тител излаз од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз-Уздин излаз од km 27+270 до km 56+846 у циљу побољшања техничког квалитета колосека, број: 1/2018-1314 од 09.05.2018. године, закључен између „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6, Београд, ПИБ 109108420, матични број 21127094 у својству наручиоца и Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д., Васе Стајића 2/III, Нови Сад, ПИБ 101889981, матични број 08024596, у својству извођача.

II. Уговор из тачке I. Одлуке мења се у делу рока за извршење уговора, у члану 4. и 5., мења се рок за извођење радова.

III. У осталом делу Уговор број: 1/2018-1314 од 09.05.2018. године остаје непромењен.

Образложење

Одлуком в.д. генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 1/2018-791/1 од 23.03.2018. године, покренут је поступак јавне набавке радова на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз-Тител излаз од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз-Уздин излаз од km 27+270 до km 56+846 у циљу побољшања техничког квалитета колосека, у отвореном поступку

Назив и ознака из општег речника - 45220000–Радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Одлуком о додели уговора, број: 4/2018-653-186 од 07.05.2018. године, Наручилац је доделио Извођачу Уговор.

Дана 10.05.2018. године закључен Уговор извођењу радова радова на санацији пруге Нови Сад Ранжирна - Орловат-Панчево, деоница Ст. Каћ улаз-Тител излаз од km 20+340 до km 49+534, и Качарево излаз-Уздин излаз од km 27+270 до km 56+846 у циљу побољшања техничког квалитета колосека, који је код Наручиоца заведен под бројем: 1/2018- 1314, а код Извођача под бројем 38/2018-23 (у даљем тексту: Уговор).

Извођач се обратио Наручиоцу дописом број: 38/2018-23-1 од 25.04.2019 године, због немогућности извођења радова, услед повећаног обима саобраћаја и немогућности обезбеђивања безбедног и несметаног рада на прузи.

Наручилац је дописом број: 20/2019-740 од 06.05.2019. године, обавестио Извођача да је из наведених разлога сагласан са продужетком рока за извођење радова, у складу са чланом 9. Уговора.

Вредност Уговора износи 300.000.674.41 РСД и остаје непромењена.

Могућност Измене Уговора у складу са чланом 115. Закона предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Др. Миролуб Јевтић